

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY Z WYCENĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I TERMINAMI REALIZACJI

**Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Pogłębienie wylotów kanałów i ich połączeń z jeziorami, usunięcie mielizn i raf kamiennych”
Część II – Pogłębienie wylotu kanału Jeglińskiego do jeziora Roś; pogłębienie szlaku żeglownego tzw. „Bramy Sekstyńskiej” – przejścia z jeziora Seksty na jezioro Śniardwy – gmina Pisz, pow. piski, woj. warmińsko - mazurskie**

Etap	Lp.	Nazwa dokumentacji projektowej	Liczba egz.	Termin realizacji dostarczenia do siedziby zamawiającego	Wartość Netto [zł]	Wartość Brutto [zł]	Wartość etapu brutto [zł]
I	1.	Materiały geodezyjne wg Opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.1.1.	4 egz. wers. papier. 4 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.)	nie później niż 60 dni od podpisania umowy (dopuszcza się dostarczenie mapy do celów projektowych w terminie późniejszym, lecz nie przekraczającym 150 dni od podpisania umowy)			Nie więcej niż 30 % wynagrodzenia ofertowego
	2.	Inwentaryzacja stanu istniejącego w tym niezbędne pomiary i przekroje	4 egz. wers. papier. 4 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.)				
	3.	Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna, wg Opisu przedmiotu zamów. pkt 3.1. (Dopuszcza się wykonanie koncepcji w oparciu o mapę zasadniczą)	4 egz. wers. papier. 4 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.)				
II	4.	Kopia złożonego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z kompletem załączników (w tym Karta informacyjna przedsięwzięcia) wg Opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.2.	1 egz. wers. papier. 1 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.)	nie później niż 100 dni od podpisania umowy			
	5.	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z potwierdzeniem jej ostateczności	1 egz. wers. papier.	nie później niż 180 dni od podpisania umowy (w przypadku konieczności wykonania OOS termin uzyskania decyzji będzie określony po uzyskaniu decyzji „screeningowej”)			
	6.	Raport oddziaływania na środowisko (OOS) planowanego przedsięwzięcia z inwentaryzacją przyrodniczą, jeżeli obowiązek sporządzenia raportu zostanie stwierdzony w decyzji „screeningowej” wg Opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.2.	1 egz. wers. papier. 1 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.)	Termin wykonania określony będzie na podstawie decyzji „screeningowej”			Nie mniej niż 2,5 % wynagrodzenia ofertowego
III	7.	Kopia złożonego wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego wraz z kompletem załączników	1 egz. wers. papier. 1 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.)	nie później niż 190 dni od podpisania umowy			
	8.	Decyzja o lokalizacji celu publicznego z potwierdzeniem jej ostateczności	1 egz. wers. papier.	nie później niż 270 dni od podpisania umowy			

IV	9.	Kopia złożonego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego z potwierdzeniem zgłoszenia wraz z kompletem załączników	1 egz. wers. papier. 1 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.)	nie później niż 280 dni od podpisania umowy			
	10.	Operat wodnoprawny lub dokumenty wymagane do zgłoszenia wodnoprawnego dla potrzeb realizacji robót wg Opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.4. a także wypełnionym drukiem Zgłoszenia prowadzenia działań do RDOS	4 egz. wers. papier. 4 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.)	nie później niż 280 dni od podpisania umowy UWAGA: (1 miesiąc od nieprawomocnej DS) Przekazanie wstępne Operatu Wodnopr. (2 egz. +2 CD-pdf) (kompletny, za wyjątkiem decyzji lokalizacyjnej) lub zgłoszenia wodnoprawnego wraz z materiałami, do sprawdzenia Zamawiającemu			
V	11.	Decyzja pozwolenia wodnoprawnego z potwierdzeniem jej ostateczności lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia wodnoprawnego	1 egz. wers. papier.	nie później niż 360 dni od podpisania umowy			
	12.	Kopia złożonego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonanych robót budowlanych z potwierdzeniem zgłoszenia wraz z kompletem załączników	1 egz. wers. papier. 1 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.)	nie później niż 370 dni od podpisania umowy			Nie mniej niż 15% wynagrodzenia ofertowego
	13.	Projekt budowlany wraz z informacją do planu b.i.o.z. wg Opisu przedmiotu zamów. pkt 3.5.	6 egz. wers. papier. 6 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.)	nie później niż 370 dni od podpisania umowy UWAGA: (1 miesiąc od nieprawomocnej DLCP) Przekazanie wstępne Projektu Budowlanego (2 egz.+2 CD-pdf) (kompletny, za wyjątkiem decyzji pozwolenia wodnoprawnego) do sprawdzenia Zamawiającemu			
	14.	Kosztorys inwestorski wg Opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.6.	2 egz. wers. papier. 2 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.)	nie później niż 370 dni od podpisania umowy			
	15.	Decyzja pozwolenia na budowę I z potwierdzeniem jej ostateczności lub zaświadczenie o przyjęciu zgłoszonych robót budowlanych	1 egz. wers. papier.	nie później niż 470 dni od podpisania umowy			

