

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY Z WYCENĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I TERMINAMI REALIZACJI

Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Pogłębienie wylotów kanałów i ich połączeń z jeziorami, usunięcie mielizn i raf kamiennych”
 Część III – Pogłębienie szlaku żeglownego pomiędzy jeziorem Mikołajskim a jeziorem Sniardwy w dwóch lokalizacjach – gmina Mikołajki,
 pow. mrągowski, woj. warmińsko - mazurskie

Etap	Lp.	Nazwa dokumentacji projektowej	Liczba egz.	Termin realizacji dostarczenia do siedziby zamawiającego	Wartość Netto [zł]	Wartość Brutto [zł]	Wartość etapu brutto [zł]
I	1.	Materiały geodezyjne wg Opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.1.1.	4 egz. wers. papier. 4 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.)	nie później niż 60 dni od podpisania umowy (dopuszcza się dostarczenie mapy do celów projektowych w terminie późniejszym, lecz nie przekraczającym 150 dni od podpisania umowy)			Nie więcej niż 30 % wynagrodzenia ofertowego
	2.	Inwentaryzacja stanu istniejącego w tym niezbędne pomiary i przekroje	4 egz. wers. papier. 4 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.)				
	3.	Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna, wg Opisu przedmiotu zamów. pkt 3.1. (Dopuszcza się wykonanie koncepcji w oparciu o mapę zasadniczą)	4 egz. wers. papier. 4 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.)				
II	4.	Kopia złożonego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z kompletem załączników (w tym Karta informacyjna przedsięwzięcia) wg Opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.2.	1 egz. wers. papier. 1 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.)	nie później niż 100 dni od podpisania umowy			
	5.	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z potwierdzeniem jej ostateczności	1 egz. wers. papier.	nie później niż 180 dni od podpisania umowy (w przypadku konieczności wykonania OOS termin uzyskania decyzji będzie określony po uzyskaniu decyzji „screeningowej”)			
III	6.	Raport oddziaływania na środowisko (OOS) planowanego przedsięwzięcia z inwentaryzacją przyrodniczą, jeżeli obowiązek sporządzenia raportu zostanie stwierdzony w decyzji „screeningowej” wg Opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.2.	1 egz. wers. papier. 1 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.)	Termin wykonania określony będzie na podstawie decyzji „screeningowej”		Nie mniej niż 2,5 % wynagrodzenia ofertowego	
	7.	Kopia złożonego wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego wraz z kompletem załączników	1 egz. wers. papier. 1 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.)	nie później niż 190 dni od podpisania umowy			
	8.	Decyzja o lokalizacji celu publicznego z potwierdzeniem jej ostateczności	1 egz. wers. papier.	nie później niż 270 dni od podpisania umowy			

IV	9.	Kopia złożonego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego z potwierdzeniem zgłoszenia wraz z kompletem załączników	1 egz. wers. papier. 1 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.)	nie później niż 280 dni od podpisania umowy			
	10.	Operat wodnoprawny lub dokumenty wymagane do zgłoszenia wodnoprawnego dla potrzeb realizacji robót wg Opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.4. a także wypełnionym drukiem Zgłoszenia prowadzenia działań do RDOS	4 egz. wers. papier. 4 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.)	nie później niż 280 dni od podpisania umowy UWAGA: (1 miesiąc od nieprawomocnej DŚ) Przekazanie wstępne Operatu Wodnopr. (2 egz. +2 CD-pdf) (kompletny, za wyjątkiem decyzji lokalizacyjnej) lub zgłoszenia wodnoprawnego wraz z materiałami, do sprawdzenia Zamawiającemu			
V	11.	Decyzja pozwolenia wodnoprawnego z potwierdzeniem jej ostateczności lub zaświadczeniem o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia wodnoprawnego	1 egz. wers. papier.	nie później niż 360 dni od podpisania umowy			
	12.	Kopia złożonego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonanych robót budowlanych z potwierdzeniem zgłoszenia wraz z kompletem załączników	1 egz. wers. papier. 1 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.)	nie później niż 370 dni od podpisania umowy			Nie mniej niż 15% wynagrodzenia ofertowego
	13.	Projekt budowlany wraz z informacją do planu b.i.o.z. wg Opisu przedmiotu zamów. pkt 3.5.	6 egz. wers. papier. 6 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.)	nie później niż 370 dni od podpisania umowy UWAGA: (1 miesiąc od nieprawomocnej DLCP) Przekazanie wstępne Projektu Budowlanego (2 egz.+2 CD-pdf) (kompletny, za wyjątkiem decyzji pozwolenia wodnoprawnego) do sprawdzenia Zamawiającemu			
	14.	Kosztorys inwestorski wg Opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.6.	2 egz. wers. papier. 2 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.)	nie później niż 370 dni od podpisania umowy			
	15.	Decyzja pozwolenia na budowę I z potwierdzeniem jej ostateczności lub zaświadczeniem o przyjęciu zgłoszonych robót budowlanych	1 egz. wers. papier.	nie później niż 470 dni od podpisania umowy			

VI	16.	Projekt wykonawczy ze szczegółowym przedmiarem robót wg Opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.6.	6 egz. wers. papier. 6 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.)	nie później niż 520 dni od podpisania umowy nie później niż (termin ten może ulec zmianie w przypadku konieczności wykonania raportu oddziaływania na środowisko),			Nie mniej niż 20% wynagrodzenia ofertowego
	17.	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wg Opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.6.	6 egz. wers. papier. 6 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.)				
	18.	Koszty inwestorski (aktualizacja) wg Opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.6.	2 egz. wers. papier. 2 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.)				
	19.	Wektorowe warstwy mapy cyfrowej wg Opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.6.	1 egz. na CD				
VII	20.	Pełnienie nadzoru autorskiego*	6 nadzorów	-			
RAZEM							

* UWAGA – 1) cena umowna może być pomniejszona o wartość pozycji, które okażą się zbędne w trakcie realizacji zamówienia.
2) rozliczenie nadzoru autorskiego na podstawie rzeczywistej, udokumentowanej ilości nadzorów nastąpi na etapie realizacji robót budowlanych (prawo opcji)

..... (data)

..... (podpis osoby upoważnionej)

..... (pieczęć firmy)

GEÓDRA SPECJALISTA GŁÓWNY SPECJALISTA

CAŁY

Anna Budzowańska



Maciej Pięcki