

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY Z WYCENĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I TERMINAMI REALIZACJI

Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Pogłębienie wylotów kanałów i ich połączeń z jeziorami, usunięcie mielizn i raf kamiennych”
 Część V – Pogłębienie szlaku żeglownego w rejonie jeziora Tałtowski przy połączeniu z kanałem Grunwaldzkim – gmina Ryn, pow. giżycki, woj. warmińsko - mazurskie

| Etap | Lp. | Nazwa dokumentacji projektowej | Liczba egz. | Termin realizacji dostarczenia do siedziby zamawiającego | Wartość Netto [zł] | Wartość Brutto [zł] | Wartość etapu brutto [zł] |
|------|-----|--|--|---|--------------------|---------------------|--|
| I | 1. | Materiały geodezyjne wg Opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.1.1. | 4 egz. wers. papier. 4 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.) | nie później niż 60 dni od podpisania umowy (dopuszcza się dostarczenie mapy do celów projektowych w terminie późniejszym, lecz nie przekraczającym 150 dni od podpisania umowy) | | | Nie więcej niż 30 % wynagrodzenia ofertowego |
| | 2. | Inwentaryzacja stanu istniejącego w tym niezbędne pomiary i przekroje | 4 egz. wers. papier. 4 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.) | | | | |
| | 3. | Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna, wg Opisu przedmiotu zamów. pkt 3.1. (Dopuszcza się wykonanie koncepcji w oparciu o mapę zasadniczą) | 4 egz. wers. papier. 4 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.) | | | | |
| II | 4. | Kopia złożonego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z kompletem załączników (w tym Karta informacyjna przedsięwzięcia) wg Opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.2. | 1 egz. wers. papier. 1 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.) | nie później niż 100 dni od podpisania umowy | | | |
| | 5. | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z potwierdzeniem jej ostateczności | 1 egz. wers. papier. | nie później niż 180 dni od podpisania umowy (w przypadku konieczności wykonania OOS termin uzyskania decyzji będzie określony po uzyskaniu decyzji „screeningowej”) | | | |
| III | 6. | Raport oddziaływania na środowisko (OOS) planowanego przedsięwzięcia z inwentaryzacją przyrodniczą, jeżeli obowiązek sporządzenia raportu zostanie stwierdzony w decyzji „screeningowej” wg Opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.2. | 1 egz. wers. papier. 1 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.) | Termin wykonania określony będzie na podstawie decyzji „screeningowej” | | | |
| | 7. | Kopia złożonego wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego wraz z kompletem załączników | 1 egz. wers. papier. 1 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.) | nie później niż 190 dni od podpisania umowy | | | |
| | 8. | Decyzja o lokalizacji celu publicznego z potwierdzeniem jej ostateczności | 1 egz. wers. papier. | nie później niż 270 dni od podpisania umowy | | | |

| | | | | | | |
|----|-----|--|--|--|--|---|
| IV | 9. | Kopia złożonego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego z potwierdzeniem zgłoszenia wraz z kompletem załączników | 1 egz. wers. papier. 1 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.) | nie później niż 280 dni od podpisania umowy | | |
| | 10. | Operat wodnoprawny lub dokumenty wymagane do zgłoszenia wodnoprawnego dla potrzeb realizacji robót wg Opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.4. a także wypełnionym drukiem Zgłoszenia prowadzenia działań do RDOŚ | 4 egz. wers. papier. 4 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.) | nie później niż 280 dni od podpisania umowy UWAGA: (1 miesiąc od nieprawomocnej DŚ) Przekazanie wstępne Operatu Wodnopr. (2 egz. +2 CD-pdf) (kompletny, za wyjątkiem decyzji lokalizacyjnej) lub zgłoszenia wodnoprawnego wraz z materiałami, do sprawdzenia Zamawiającemu | | |
| V | 11. | Decyzja pozwolenia wodnoprawnego z potwierdzeniem jej ostateczności lub zaświadczeniem o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia wodnoprawnego | 1 egz. wers. papier. | nie później niż 360 dni od podpisania umowy | | |
| | 12. | Kopia złożonego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonanych robót budowlanych z potwierdzeniem zgłoszenia wraz z kompletem załączników | 1 egz. wers. papier. 1 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.) | nie później niż 370 dni od podpisania umowy | | |
| | 13. | Projekt budowlany wraz z informacją do planu b.i.o.z. wg Opisu przedmiotu zamów. pkt 3.5. | 6 egz. wers. papier. 6 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.) | nie później niż 370 dni od podpisania umowy UWAGA: (1 miesiąc od nieprawomocnej DLCP) Przekazanie wstępne Projektu Budowlanego (2 egz.+2 CD-pdf) (kompletny, za wyjątkiem decyzji pozwolenia wodnoprawnego) do sprawdzenia Zamawiającemu | | |
| | 14. | Kosztorys inwestorski wg Opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.6. | 2 egz. wers. papier. 2 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.) | nie później niż 370 dni od podpisania umowy | | |
| | 15. | Decyzja pozwolenia na budowę i z potwierdzeniem jej ostateczności lub zaświadczeniem o przyjęciu zgłoszonych robót budowlanych | 1 egz. wers. papier. | nie później niż 470 dni od podpisania umowy | | Nie mniej niż 15% wynagrodzenia ofertowego |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---|--|--|--|--|--|
| VI | 16. | Projekt wykonawczy ze szczegółowym przedmiarem robót wg Opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.6. | 6 egz. wers. papier. 6 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.) | nie później niż 520 dni od podpisania umowy nie później niż (termin ten może ulec zmianie w przypadku konieczności wykonania raportu oddziaływania na środowisko). | | | Nie mniej niż 20% wynagrodzenia ofertowego |
| | 17. | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wg Opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.6. | 6 egz. wers. papier. 6 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.) | | | | |
| | 18. | Koszty inwestorski (aktualizacja) wg Opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.6. | 2 egz. wers. papier. 2 egz. - CD (pdf) 1 egz. - CD (wersja edytowal.) | | | | |
| | 19. | Wektorowe warstwy mapy cyfrowej wg Opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.6. | 1 egz. na CD | | | | |
| VII | 20. | Pełnienie nadzoru autorskiego* | 15 nadzorów | - | | | |
| RAZEM | | | | | | | |

* UWAGA – 1) cena umowna może być pomniejszona o wartość pozycji, które okażą się zbędne w trakcie realizacji zamówienia.
2) rozliczenie nadzoru autorskiego na podstawie rzeczywistej, udokumentowanej ilości nadzorów nastąpi na etapie realizacji robót budowlanych (prawo opcji)

..... (data)

..... (podpis osoby upoważnionej)

..... (pieczęć firmy)

GŁÓWNY SPECJALISTA GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Budrowicz

Anna Budrowicz

Maciej Pilecki

Maciej Pilecki